

# 威海经济技术开发区经济发展局（应急管理局）文件

经技区经投字〔2023〕10号

签发人：邱鲁金

## 经济发展局（应急管理局） 关于威海经开区2023年农村饮水安全工程 实施方案及投资概算的批复

建设局：

你单位《关于威海经开区2023年农村饮水安全工程实施方案及投资概算的请示》（经技区建设发〔2023〕67号）及相关材料收悉。根据青岛青咨工程咨询有限公司《关于报送〈2023年威海经开区农村饮水安全工程概算评审报告〉的报告》（青咨咨询业〔2023〕46号）。经研究，批复如下：

一、同意实施威海经开区2023年农村饮水安全工程，该项目代码为：2305-371072-04-01-376420。

二、项目建设地点：威海经济技术开发区崮山镇、泊于镇。

三、建设规模及主要建设内容：本项目共涉及崮山镇 7 个村、泊于镇 2 个村，工程内容包括：开挖管道沟，安装主管道和入户支管道，新建水表井、阀门井，恢复原路面，对过道口、房后、河道等过管道处挡墙拆除重建，新建泵房和蓄水池等。

四、项目概算总投资：经委托评审，项目概算总投资 1158.02 万元，其中工程费用 1035.57 万元，工程建设其他费用 67.31 万元，预备费 55.14 万元。所需资金由区财政资金解决。

五、项目建设期：2023 年 5 月至 12 月。

六、请按照投资管理有关规定，严格落实项目各项建设条件和节能、环保等措施，认真执行招标投标管理制度，切实加强项目和资金管理，严格按照批复的建设内容和规模进行建设。

附件：1.威海经开区 2023 年农村饮水安全工程招标核准意见

2.威海经开区 2023 年农村饮水安全工程概算表

经济发展局（应急管理局）

2023 年 5 月 12 日

（联系人：汤飞；联系电话：5916138。）

威海经济技术开发区经济发展局（应急管理局）综合科 2023 年 5 月 12 日印发

## 附件 1

# 威海经开区 2023 年农村饮水安全工程 招标核准意见

单项名称	招标范围	招标组织形式	招标方式	备注
勘 察	全部招标	委托招标	公开招标	
设 计	全部招标	委托招标	公开招标	
建筑工程	全部招标	委托招标	公开招标	✓
安装工程	全部招标	委托招标	公开招标	✓
监 理	全部招标	委托招标	公开招标	
设 备	全部招标	委托招标	公开招标	

审批部门核准意见说明：

同意按上述核准意见进行招标，同时提出以下要求：

一、招标范围。建筑工程、设备招标。

二、招标组织形式。全部内容采取委托招标的形式。

三、招标方式。全部内容采取公开招标的方式。

四、本项目应当在“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网”“威海市公共资源交易网”或者“中国招标投标公共服务平台”上发布招标公告。

五、要严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《山东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定要求进行招标，招标行为要规范、公开、公正。

经济发展局（应急管理局）

威海经开区2023年农村饮水安全工程概算表

单位：万元

序号	单项工程名称	概算价值					占总投资比例	备注
		建筑工程费	设备设施费	安装工程费	其他费用	合计		
一	工程费用	578.31	14.69	442.57		1035.57	89.43%	
1	嵩山镇饮水工程	467.51	14.69	336.51		818.71	70.70%	
1.1	璧子村	44.90		45.38		90.28	7.80%	
1.2	讲东村	38.34		47.7		86.04	7.43%	
1.3	中村	65.19		58.24		123.43	10.66%	
1.4	西村	56.91		51.93		108.84	9.40%	
1.5	庙口村	114.53	7.34	35.65		157.51	13.60%	
1.6	北虎口村	114.45		97.61		212.06	18.31%	
1.7	邵家庄	33.19	7.35			40.55	3.50%	
2	泊于镇饮水工程	110.80		106.06		216.86	18.73%	
2.1	圈于家村	49.61		45.91		95.52	8.25%	
2.2	盐滩村	61.19		60.15		121.34	5.81%	
二	工程建设其他费用				67.31	67.31	5.81%	
1	建设单位管理费				15.53	15.53	1.34%	
2	勘察设计费				27.96	27.96	2.41%	
3	工程监理费				18.64	18.64	1.61%	
4	造价咨询费				5.18	5.18	0.45%	
三	预备费				55.14	55.14	4.76%	
四	投资概算合计	578.31	14.69	442.57	122.45	1158.02	100.00%	